PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL AMATILLO ALDEA JABALI.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0181-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	14/07/2024

Foto 1: Reunión previa al recorrido de la evaluación del avance del remozamineto, juntamente con OPF, Docentes y Director.



Foto 2: Suministro e instalación de estructura de soporte de madera por metal Proceso de ejecución.

Foto 3: Reparación e Instalación de tuberia para mingitorio en proceso de ejecución.

Foto 4: Se observa el avance del mejoramiento de modulo de gradas para los servicios sanitarios.

Foto 5: Se observa el avance de mejoras en la reparación de muros existentes en el modulo de cocina.

Foto 6: Remozamiento de estufa de leña rural mas chimenea en proceso de desencofrado.

Rosario Perebal

Firma y sello del Presidente de la [illegible]

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Escaneado con CamScanner

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

HOJA 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	**MUNICIPIO:**	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA.	**DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:**	CANTON EL AMATILLO ALDEA JABALI.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0181-43	**FECHA DE LA INSPECCIÓN:**	14/07/2024

Foto 7: Proceso de mejoras en la instalación de circuito electrico para la instalación de bomba, falta la conecexión a la energia electrica y la sustitución de pila de dos lavaderos.

Foto 8: Se observa la limpieza de malesa y arboles para el inicio de levantado de muro perimetral.

Foto 9: La evaluadora de campo Ayary Avila escucha las propuestas de OPF y Director para agilizar el trabajo del muro perimetral.

Foto 10: La evaluadora de campo da sugerencias de como ejecutar el muro perimetral, para garantizar la durabilidad del reglón de trabajo.

Foto 11: Se observo que ya tiene los suministros del deposito de agua para su pronta instalarlo en la base de metal.

Foto 12: Se visualiza avance de mejoras en la base de estructura metalica para la instalación proxima del deposito de agua.

Rosario Perebal

JUNTA ESCOLAR CANTÓN EL AMATILLO SANTA LUCIA COTZ. ESC.

Firma y sello del Presidente de la

Ayary del Carmen Avila Velasquez Evaluador de Campo

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Escaneado con CamScanner