

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN RAFAEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0031-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Se finaliza el lijado, pulido, pintado de las puertas, refuerzo de los marcos e instalación de chapas en las aulas 1 y 2.



Foto 2: Aula 1: Se finaliza la pintura de los muros interiores y exteriores e instalación de ventanas de PVC con vidrio y del sistema eléctrico.



Foto 3: Se aplica repello y pintan los muros interiores del aula 1, se sustituye el piso de cemento por cerámico, se instalan ventanas de PVC Más vidrio, y se instala el sistema eléctrico.



Foto 4: Se finaliza la pintura de los muros e instalación de ventanas de PVC con vidrio en el lado exterior del aula.



Foto 5: Aula 2: Se finaliza la aplicación de repello, pintura de muros, sustitución del piso de cemento por cerámico, instalación de ventanas de PVC con vidrio y del sistema eléctrico.



Foto 6: Se finaliza la instalación de la banqueta de concreto a lo largo del corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Yeni Gisela Palencia

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN RAFAEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0031-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Se finaliza la instalación de la banqueta de concreto alrededor de las aulas 1 y 2.



Foto 8: Se finaliza la sustitución del sanitario 1 así como la pintura de los muros interiores.



Foto 9: Se finaliza la sustitución del sanitario 2, así como la pintura de los muros interiores.



Foto 10: se finaliza el lijado, pulido y pintura de las puertas de los baños así como la pintura de los muros exteriores.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jeny Gisela Palencia

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público