

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |                        |                                |                                                                     |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA              | MUNICIPIO:                     | AMATITLAN                                                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM SAN PATRICIO J.V. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LOTE No. 8 manzana C Colonia San Patricio Camino a Aldea las trojes |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-14-8761-43          | FECHA:                         | 20 de agosto de 2024                                                |



Foto1: proceso de elaboración de columna y pared



Foto 2: roceso de la columna de refuerzo



Foto 3: elaboración del portón



Foto 4: apertita de ventanas



Foto 5: proceso de pintura




Foto 6: trabajo de mantenimiento de costanera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPON



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                        |                                |                                                                     |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA              | MUNICIPIO:                     | AMATITLAN                                                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM SAN PATRICIO J.V. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LOTE No. 8 manzana C Colonia San Patricio Camino a Aldea las trojes |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-14-8761-43          | FECHA:                         | 20 de agosto de 2024                                                |



Foto 7: cambio de lámina



Foto 8: cambio en el sistema eléctrico



Foto 9: colocacion del piso antideslizante



Foto 10: colocacion de balcones



Foto 11: proceso de pintura afuera

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público