

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CUNEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-5426-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/04/2024



Foto 1: Evaluadora de campo inicia con el recorrido para verificar avances en el edificio educativo beneficiado.



Foto 2: Puede verificarse el remozamiento en la cubierta del módulo de aulas, cambio de estructura portante de metal e instalación de cubierta de lámina troquelada calibre 26



Foto 3: Se ha iniciado con la instalación de cubierta de lámina troquelada calibre 26 en módulo de aulas.



Foto 4: Se verifica el remozamiento de estructura portante de metal y cubierta de lámina troquelada calibre 26 dentro de aula 1.



Foto 5: Se ha iniciado con la instalación de canal pluvial + bajada de agua.



Foto 6: Se ha iniciado con la instalación de canal pluvial.

Firma y sello del Presidente de la OPR
Aldes Cecilia
Comité de Padres de Familia
Escuela Oficial Rural
Aldea Cecilia
Cunén, Quiché

Firma, Sello y Sello de la OPR
Lisseth SDC CHIGÜIL
ARQUITECTA
GOL. No. 4057
Evaluadora de Campo del Programa

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CUNEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CECILIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-5426-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/04/2024



Foto 7: Se puede verificar el avance en la instalación de estructura portante de metal e instalación de cubierta de lámina troquelada calibre 26 en corredor.



Foto 8: Se puede verificar el avance en la instalación de estructura portante de metal e instalación de cubierta de lámina troquelada calibre 26 en aula 2.



Foto 9: Se puede verificar el avance en la instalación de estructura portante de metal e instalación de cubierta de lámina troquelada calibre 26 en aula 3.





Foto 10: Se puede verificar el avance en la instalación de estructura portante de metal e instalación de cubierta de lámina troquelada calibre 26 en aula 4.




Foto 11: Presidente de OPF procede a firmar los PRA-FOR correspondientes.



Foto 12: Evaluadora de campo finaliza con la visita de seguimiento del programa de remozamiento.


Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. Cotejado del Evaluador de Campo del Programa
