

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE**

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM FRANCISCO ESPINOZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	1A. AVENIDA COLONIA EL FERROCARRILERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-01-0065-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	8/08/2024



Foto 1: Evaluadora de campo Ayary Avila dando inicio al recorrido de recepción del 100% del Programa Remozamiento.



Foto 2: Reparación y mejoramiento del modulo de servicios sanitarios finalizado.



Foto 3: La evaluadora de campo supervisa la instalación de kits en inodoros, y se determina que se tienen finalizado al 100%.



Foto 4: Herrería, reparación y mantenimiento de puertas finalizado al 100% de ejecución.




Foto 5: Mejoramiento de estructura de soporte metal por metal en el modulo de servicios sanitarios finalizado.



Foto 6: Sustitución de lamina troquelada aluzinc finalizado al 100% de su ejecución.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM FRANCISCO ESPINOZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	1A. AVENIDA COLONIA EL FERROCARRILERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-01-0065-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	8/08/2024
<p>Foto 7: La evaluadora Ayary Avila recibiendo el 100% del programa de remozamiento.</p>		<p>Foto 8: Se le realizó su respectivo curado a la estructura de madera, ya que aun se encuentra en buenas condiciones, logrando optimizar el recurso y recuperar el material actual.</p>	
<p>Foto 9: Evaluadora Ayary Avila inspecciona la Instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26 finalizado.</p>		<p>Foto 10: Se logra como remanente, pintar muros exteriores y puertas metalicas en diferentes áreas del establecimiento asi mismo tambien pintura en la puerta tipo reja ubicado en el ingreso.</p>	
<p>Foto 11: La presidenta de OPF firma y sella el registro de visita y registro fotografico del 100%, según PRA-FOR-90 y 91.</p>		<p>Foto 12: Se realiza el acta de finalización al 100% firma y sellán los presentes.</p>	

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*  
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa