



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR 123  
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	<b>QUETZALTENANGO</b>	MUNICIPIO	<b>FLORES COSTA CUCA</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	<b>NUEVA COMUNIDAD GRANADOS, ALDEA GRANADOS</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	<b>09-22-0709-43</b>	FECHA	<b>21/06/2024</b>



Foto 1:  
Sustitución de rampas de concreto



Foto 2:  
Sustitución de rampas 2 de concreto



Foto 3:  
Reparación Muro perimetral



Foto 4:  
Sustitución de torta de concreto por concreto



Foto 5:  
Instalación de piso ceramico



Foto 6:  
Instalación de ventanas

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Liliana Rodas*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

*[Handwritten Signature]*





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR 123  
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	<b>QUETZALTENANGO</b>	MUNICIPIO	<b>FLORES COSTA CUCA</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	<b>NUEVA COMUNIDAD GRANADOS, ALDEA GRANADOS</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	<b>09-22-0709-43</b>	FECHA	<b>21/06/2024</b>



Foto 7:  
SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 8:  
SUSTITUCIÓN DE TORTA DE PIEDRA POR TORTA DE CONCRETO




Foto 9:  
SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO CON BASE DE CONCRETO, módulo 3



Foto 10:  
SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO CON BASE DE CONCRETO, módulo 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lilian Rodas*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

